

Số: 67 /QĐ-UBND

Phước Long, ngày 18 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng nhà đa năng trường THCS Thác Mơ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long về chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng nhà đa năng Trường THCS Thác Mơ;

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng nhà đa năng trường THCS Thác Mơ;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND thị xã Phước Long về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021;

Xét báo cáo thẩm định số 06/BCTĐ-TCKH ngày 11/01/2021 và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 07/TTr-TCKH ngày 11/01/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng nhà đa năng trường THCS Thác Mơ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông/(Bà): Chánh văn phòng Cấp ủy - HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Hiệu trưởng trường THCS Thác Mơ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND;
- Như điều 3;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu VT. *SA*

CHỦ TỊCH




Phạm Thụy Luân

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình xây dựng nhà đa năng trường THCS Thác Mơ

(Kèm theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021)



S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp	2.656.115.689	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước theo quy trình qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
2	Mua sắm thiết bị	157.614.125		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý II năm 2021	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
3	Lập HSMT và đánh giá HSĐT xây dựng	11.474.420		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	30 ngày (15 ngày cho mỗi nội dung công việc)
4	Thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT xây dựng	2.656.116		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	30 ngày (15 ngày cho mỗi nội dung công việc)
5	Giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị	88.583.663		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công

