

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch
lựa chọn nhà thầu của các dự án vốn tỉnh trên địa bàn thị xã Phước Long**

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bình Phước;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long.

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước;

Căn cứ Công văn số 2888/UBND-TH ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thuận chủ trương về quy trình thuê tư vấn kiểm toán độc lập kiểm toán quyết toán dự án.

UBND thị xã Phước Long kính đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư xem xét, tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại các dự án vốn ngân sách tỉnh trên địa bàn thị xã Phước Long, cụ thể như sau:

Hiện nay, thị xã Phước Long đang triển khai thi công 02 dự án vốn ngân sách tỉnh gồm, dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước và dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long; tiến độ của các dự án như sau:

- Dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước đã thực hiện 80% khối lượng theo hợp đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành trong quý IV năm 2021.

- Dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long đã thực hiện 50% khối lượng theo hợp đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I năm 2022.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì thời gian lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Kiểm toán độc lập của dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước vào quý II năm 2022 và dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long vào quý III năm 2022.

Để đảm bảo quá trình thực hiện các dự án được liên tục, sớm quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, UBND thị xã kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng gói thầu: Kiểm toán độc lập của các dự án trên về quý I năm 2022 và thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày (*Có phụ lục đính kèm*).

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các nội dung trên để UBND thị xã Phước Long có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Ban QLDA ĐTXD (để biết);
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thụy Luân

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối từ trung tâm Long Giang đến Long Phước

(Kèm theo tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2021 của UBND thị xã Phước Long)

Tại Mục 7, phần II – Cung cấp dịch vụ tư vấn của bảng phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định 2479/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước:

ST T	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Kiểm toán độc lập	253.803.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II Năm 2022	Trọn gói	45 ngày

**** Đề nghị điều chỉnh thành:***

ST T	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Kiểm toán độc lập	253.803.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I Năm 2022	Trọn gói	90 ngày

**** Các nội dung khác theo Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước không thay đổi.***

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long

(Kèm theo tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2021 của UBND thị xã Phước Long)

Tại Mục 6, phần II – Cung cấp dịch vụ tư vấn của bảng phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định 2487/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước:

ST T	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Kiểm toán độc lập	349.193.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III Năm 2022	Trọn gói	60 ngày

*** Đề nghị điều chỉnh thành:**

ST T	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Kiểm toán độc lập	349.193.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I Năm 2022	Trọn gói	90 ngày

*** Các nội dung khác theo Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước không thay đổi.**