

Số: /QĐ-UBND

Phước Long, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: XD 05 phòng chức năng, 03 phòng học, 03 phòng hiệu bộ và  
nhà bảo vệ trường TH Chu Văn An**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long về việc thông qua danh mục dự án chuẩn bị đầu tư bổ sung năm 2021 và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND thị xã Phước Long v/v phê duyệt danh mục dự án chuẩn bị đầu tư bổ sung năm 2021 và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: XD 05 phòng chức năng, 03 phòng học, 03 phòng hiệu bộ và nhà bảo vệ trường TH Chu Văn An;*

*Xét Báo cáo thẩm định số 180/BCTĐ-TCKH ngày 15/9/2021 và đề nghị của Phòng Tài chính- Kế hoạch tại tờ trình số 146/TTr-TCKH ngày 15/9/2021,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: XD 05 phòng chức năng, 03 phòng học, 03 phòng hiệu bộ và nhà bảo vệ trường TH Chu Văn An với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các ông (bà): Chánh văn phòng Cấp ủy - HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Hiệu trưởng trường TH Chu Văn An, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT UBND thị xã;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Thụy Luân**

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: XD 05 phòng chức năng, 03 phòng học, 03 phòng hiệu bộ  
và nhà bảo vệ trường TH Chu Văn An**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021  
của UBND thị xã Phước Long)

| Stt | Tên và nội dung gói thầu                           | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn          | Hình thức lựa chọn nhà thầu                               | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng     |
|-----|--|---------------------|--------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1   | Xây dựng + thiết bị                                | 6.405.572.406       | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng) | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Quý III-IV Năm 2021         | Trọn gói      | 270 ngày                         |
| 2   | Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công, mua sắm thiết bị | 27.372.798          |                    | Chỉ định thầu rút gọn                                     | Mời trực tiếp                 | Quý III Năm 2021            |               | 30 ngày                          |
| 3   | Thẩm định KQ lựa chọn nhà thầu                     | 3.338.108           | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn                                     | Mời trực tiếp                 | Quý III Năm 2021            | Trọn gói      | 30 ngày                          |
| 4   | Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị       | 199.183.591         |                    |   |                               | Quý IV năm 2021             |               | Theo thời gian thi công xây dựng |

|   |                     |            |                    |                       |               |                      |          |                                  |
|---|---------------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|----------------------------------|
| 5                                       | Kiểm toán độc lập   | 65.468.609 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn | Mời trực tiếp | Quý III, IV Năm 2022 | Trọn gói | 60 ngày                          |
| 6                                       | Bảo hiểm công trình | 12.782.024 |                    |                       |               | Quý IV Năm 2021      |          | Theo thời gian thi công xây dựng |
| <b>Tổng giá trị: 6.713.717.536 đồng</b> |                     |            |                    |                       |               |                      |          |                                  |