

Số: 1182/QĐ-UBND

Phước Long, ngày 16 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nâng cấp, mở rộng mặt đường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Lý Thái Tổ (từ cầu An Lương đến đường Lê Hồng Phong)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 của HĐND thị xã Phước Long về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của thị xã giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/9/2022 của HĐND thị xã Phước Long về việc thông qua danh mục dự án chuẩn bị đầu tư bổ sung năm 2022 và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thị xã Phước Long về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án bổ sung năm 2022 và dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng mặt đường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Lý Thái Tổ (từ cầu An Lương đến đường Lê Hồng Phong);

Xét Báo cáo thẩm định số 379/BC-TCKH ngày 17/11/2022 và đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 154/TTr-TCKH ngày 16/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng mặt đường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Lý Thái Tổ (từ cầu An Lương đến đường Lê Hồng Phong) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng căn cứ Điều 1 của Quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Cấp ủy – HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND phường Long Thủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVVP;
- Ban QLDA ĐTXD (05 bản)
- Lưu: V *Phạm Thụy Luân*

CHỦ TỊCH**Phạm Thụy Luân**

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Nâng cấp, mở rộng mặt đường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Lý Thái Tổ
(từ cầu An Lương đến đường Lê Hồng Phong)**

(Kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND thị xã Phước Long)



STT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây dựng	15.224.327.419	Ngân sách nhà nước					
1	Xây dựng + di dời trụ điện	15.224.327.419		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2022 và Quý I năm 2023	Trọn gói	270 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	935.756.614						
1	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán	253.889.885		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2022	Trọn gói	45 ngày
2	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	46.182.574		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2022 và Quý I năm 2023	Trọn gói	15 ngày cho mỗi gói thầu
3	Thẩm định lập hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	15.141.828		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2022 và Quý I năm 2023	Trọn gói	15 ngày cho mỗi gói thầu

4	Giám sát thi công xây dựng	456.374.678		Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2022 và Quý I năm 2023	Trọn gói	270 ngày
5	Thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng	48.151.011		Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2022 và Quý I năm 2023	Trọn gói	15 ngày
6	Kiểm toán độc lập	116.016.638		Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2023	Trọn gói	60 ngày
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	37.854.568						
1	Bảo hiểm công trình	37.854.568		Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2022 và Quý I năm 2023	Trọn gói	270 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	16.197.938.601						