

Số: /QĐ-UBND Phước Long, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Chuyển Đài truyền thanh ra Trung tâm văn hóa mới**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của thị xã, giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt danh mục dự án chuẩn bị đầu tư bổ sung năm 2021 và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Chuyển Đài truyền thanh ra Trung tâm văn hóa mới;*

*Căn cứ Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;*

*Xét Báo cáo thẩm định số 19/BC-TCKH ngày 20/01/2022 và đề nghị của phòng Tài chính Kế hoạch tại Tờ trình số 15/TTr-TCKH ngày 21/01/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chuyên Đài truyền thanh ra Trung tâm văn hóa mới với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Chánh văn phòng Cấp ủy – HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT.UBND;
- Như điều 3;
- LDVP,CVVP;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH****Phạm Thụy Luân**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Chuyển Đài truyền thanh ra Trung tâm văn hóa mới**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022)

| S<br>T<br>T                             | Tên và<br>nội dung<br>gói thầu                        | Giá gói thầu<br>(đồng) | Nguồn<br>vốn             | Hình<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu                                     | Phương<br>thức lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Thời<br>gian<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>hợp<br>đồng |
|---|---|------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------------|---|
| 1                                       | Xây dựng,<br>thiết bị                                 | 1.231.670.793          | Ngân<br>sách nhà<br>nước | Đấu thầu<br>rộng rãi<br>trong nước<br>(lựa chọn<br>nhà thầu<br>qua mạng) | Một giai<br>đoạn một<br>túi hồ sơ         | Quý I<br>Năm<br>2022                       | Trọn<br>gói         | 150 ngày                                    |
| 2                                       | Lập HSMT<br>và đánh giá<br>HSDT                       | 4.014.876              |                          | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn  | Mời trực<br>tiếp                          | Quý I<br>năm<br>2022                       | Trọn<br>gói         | 30 ngày                                     |
| 3                                       | Thẩm định<br>HSMT, kết<br>quả lựa<br>chọn nhà<br>thầu | 2.200.000              |                          | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn  | Mời trực<br>tiếp                          | Quý I<br>năm<br>2022                       | Trọn<br>gói         | 30 ngày                                     |
| 4                                       | Giám sát<br>thi công,<br>lắp đặt<br>thiết bị          | 28.133.149             |                          | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn  | Mời trực<br>tiếp                          | Quý I<br>năm<br>2022                       | Trọn<br>gói         | Theo thời<br>gian thi<br>công xây<br>dựng   |
| 5                                       | Bảo hiểm<br>công trình                                | 827.808                |                          | Chỉ định<br>thầu rút<br>gọn  | Mời trực<br>tiếp                          | Quý I<br>năm<br>2022                       | Trọn<br>gói         | Theo thời<br>gian thi<br>công xây<br>dựng   |
| <b>Tổng giá trị: 1.266.846.626 đồng</b> |   |                        |                          |  |   |  |                     |   |