

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN CHỈ ĐẠO NQ 04

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 16 tháng 6 năm 2021

*
Số 01 -CV/BCĐ
triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy

- Kính gửi:*
- HDND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
 - Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy;
 - Các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn tỉnh;
 - Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh;
 - Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyển đổi số (viết tắt là Ban chỉ đạo NQ 04) giao các cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ như sau:

STT	Nội dung	Cơ quan thực hiện	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Lắp đặt các trạm 5G, 4G phủ sóng 100% diện tích	VNPT và Viettel	Năm 2022	
2	Thông nhất phần mềm dùng chung trong các cơ quan	Sở TT&TT	Năm 2021	
3	Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu	Sở TT&TT	Tháng 7/2021	Giao sở TT&TT tham mưu hợp đồng với đơn vị có năng lực
4	Xây dựng quy định 100% cán bộ công chức tác nghiệp trên môi trường điện tử	Văn phòng tỉnh ủy	Tháng 7/2021	
5	Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT; chính sách thu hút nguồn nhân lực CNTT	Sở TT&TT phối hợp với sở Nội vụ	Tháng 7/2021	
6	Đảm bảo an toàn, an ninh mạng	Sở TT&TT, VNPT, Viettel	Thường xuyên	
7	Cấp căn cước cho công dân	Công an tỉnh	Tháng 8/2021	

8	Lắp đặt hệ thống camera giao thông & an ninh	Công an tỉnh	Năm 2021	
9	Hoàn chỉnh dữ liệu đất đai	Sở TN&MT	Tháng 7/2022	
10	Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động ở 100% khu, cụm công nghiệp và một số điểm cần thiết	Sở TN&MT	Năm 2021	
11	Xây dựng Kế hoạch số hóa trong ngành Giáo dục	Sở DGĐT	Tháng 7/2021	
12	Xây dựng Kế hoạch số hóa ngành y tế	Sở Y tế	Tháng 7/2021	
13	Kết nối liên thông giữa Trung tâm PVHCC với các cơ quan liên quan để thực hiện các nghĩa vụ tài chính trực tuyến	Sở TT&TT, VPUBND tỉnh	Tháng 7/2021	
14	Kế hoạch triển khai số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp	Sở nông nghiệp	Tháng 7/2021	
15	Kế hoạch triển khai số hóa trong lĩnh vực giao thông	Sở GTVT	Tháng 7/2021	
16	Kế hoạch số hóa trong lĩnh vực năng lượng	Sở Công thương	Tháng 7/2021	
17	Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số	Sở KHĐT	Tháng 7/2021	
18	Hướng dẫn 5 doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số toàn diện	Tổ chuyên gia tư vấn	Thường xuyên	Giao đc Trần Tuyết Minh phân công cụ thể
19	Hướng dẫn 2 Hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số toàn diện	Tổ chuyên gia tư vấn	Thường xuyên	Giao đc Trần Tuyết Minh phân công cụ thể
20	Hướng dẫn 12 cơ quan thực hiện thí điểm chuyển đổi số toàn diện	Tổ chuyên gia tư vấn	Thường xuyên	Giao đc Trần Tuyết Minh phân công cụ thể
21	Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện số hóa	Tổ kiểm tra giám sát	Thường xuyên	

22	Sơ kết thực hiện hợp tác toàn diện và đề xuất nội dung hợp tác trong thời gian tới với VNPT và Viettel	VNPT bình phước Viettel bình phước	Tháng 7/2021	
23	Các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị, thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại đơn vị mình		Tháng 7/2021	

Lưu ý: kế hoạch thực hiện cần cụ thể từng việc; việc gì người dân, doanh nghiệp cần thì thực hiện trước; cụ thể nhu cầu kinh phí cho từng nhiệm vụ.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, bố trí lịch để thông qua Ban chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy,
- Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên gia kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết
- Như kính gửi,
- Lãnh đạo Văn phòng, Phòng TH,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

BÍ THƯ TỈNH ỦY
Kiểm
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



(Handwritten signature)
Nguyễn Văn Lợi