

Số: 98 /QĐ-UBND

Phước Long, ngày 20 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Xây dựng HTTN từ trường Mẫu giáo Phước Bình xuống hạ lưu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 của Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long về chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng HTTN từ trường Mẫu giáo Phước Bình xuống hạ lưu;

Căn cứ Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTTN từ trường Mẫu giáo Phước Bình xuống hạ lưu;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND thị xã Phước Long về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021;

Xét báo cáo thẩm định số 16/BCTĐ-TCKH ngày 15/01/2021 và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 19/TTr-TCKH ngày 15/01/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng HTTN từ trường Mẫu giáo Phước Bình xuống hạ lưu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông/(Bà): Chánh văn phòng Cấp ủy - HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND phường Phước Bình, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND;
- Như điều 3;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Phạm Thụy Luân

Công trình: Xây dựng HTTN từ trường Mẫu giáo Phước Bình xuống hạ lưu
(Kèm theo Quyết định số 98 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021)



