

Số: /QĐ-UBND Phước Long, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
thành khu cách ly tập trung**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 4054/BKHĐT ngày 27/6/2014 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành khu cách ly tập trung;

Xét Báo cáo thẩm định số 145/BCTĐ-TCKH ngày 13/8/2021 và đề nghị của Phòng Tài chính- Kế hoạch tại tờ trình số 130/TTr-TCKH ngày 13/8/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành khu cách ly tập trung với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Cấp uỷ - HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long, Chủ tịch UBND phường Long Thủy, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND thị xã;
- Như Điều 3;
- Ban QLDA ĐTXD (03 bản);
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thụy Luân

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
thành khu cách ly tập trung**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021
của UBND thị xã Phước Long)

S T T	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HD
1	Xây lắp	417.684.443	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý III năm 2021	Trọn gói	10 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	13.720.934		Chỉ định thầu	Mời trực tiếp	Quý III Năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Bảo hiểm	334.148		Chỉ định thầu	Mời trực tiếp	Quý III Năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Tổng cộng		431.739.525 đồng						