

Số: /QĐ-UBND

Phước Long, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Tôn Đức Thắng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long về việc thông qua danh mục dự án chuẩn bị đầu tư bổ sung năm 2021 và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của thị xã, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND thị xã Phước Long v/v phê duyệt danh mục dự án chuẩn bị đầu tư bổ sung năm 2021 và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Tôn Đức Thắng;

Xét Báo cáo thẩm định số 182/BCTĐ-TCKH ngày 16/9/2021 và đề nghị của Phòng Tài chính- Kế hoạch tại tờ trình số 150/TTr-TCKH ngày 16/9/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Tôn Đức Thắng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Cấp ủy - HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND Phường Sơn Giang, Chủ tịch UBND xã Long Giang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND thị xã;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thụy Luân

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Tôn Đức Thắng
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021
của UBND thị xã Phước Long)

S T T	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp + thiết bị + Hotline	2.544.276.065	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III-IV Năm 2021	Trộn gói	210 ngày
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT	9.932.532		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III-IV Năm 2021	Trộn gói	30 ngày
3	Thẩm định HSMT và KQ LCNT	3.048.622		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III-IV Năm 2021	Trộn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	62.130.577		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III-IV Năm 2021	Trộn gói	Theo thời gian thi công
5	Giám sát trạm biến áp và đường dây trung thế	2.249.189		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III-IV Năm 2021	Trộn gói	Theo thời gian thi công
6	Bảo hiểm	8.313.611		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III-IV Năm 2021	Trộn gói	Theo thời gian thi công
7	Kiểm toán	30.291.819		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II-III Năm 2022	Trộn gói	30 ngày
	Tổng cộng	2.660.242.415 đồng						