

Số: /QĐ-UBND Phước Long, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)
Dự án: Đầu tư, cải tạo hệ thống thủy lợi, khai thông ngập úng cánh đồng
Sơn Long (từ khu vực hồ Đak tol phường Sơn Giang
đến thôn An Lương xã Long Giang)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị Định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh bình Phước về việc ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh bình Phước về việc sửa đổi, bổ sung một số

Điều của quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư phục vụ lập BCNCKT dự án: Đầu tư, cải tạo hệ thống thủy lợi, khai thông ngập úng cánh đồng Sơn Long (từ khu vực hồ Đak tol phường Sơn Giang đến thôn An Lương xã Long Giang);

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư, cải tạo hệ thống thủy lợi, khai thông ngập úng cánh đồng Sơn Long (từ khu vực hồ Đak tol phường Sơn Giang đến thôn An Lương xã Long Giang);

Xét Báo cáo thẩm định số 80a/BCTĐ-TCKH ngày 17/5/2021 của phòng Tài chính – Kế hoạch; Trên cơ sở đề nghị của Phòng TC-KH tại Tờ trình số 75/TTr-TCKH ngày 17/5/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư, cải tạo hệ thống thủy lợi, khai thông ngập úng cánh đồng Sơn Long (từ khu vực hồ Đak tol phường Sơn Giang đến thôn An Lương xã Long Giang), với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đầu tư, cải tạo hệ thống thủy lợi, khai thông ngập úng cánh đồng Sơn Long (từ khu vực hồ Đak tol phường Sơn Giang đến thôn An Lương xã Long Giang).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long.

3. Đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long.

4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, tư vấn lập BCNCKT:

Theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long là đại diện chủ đầu tư căn cứ Điều 1 của Quyết định này tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Cấp ủy - HĐND&UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phước Long, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT KT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thụy Luân

Dự án: Đầu tư, cải tạo hệ thống thủy lợi, khai thông ngập úng cánh đồng Sơn Long (từ khu vực hồ Đak tol phường Sơn Giang đến thôn An Lương xã Long Giang)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2021 của UBND thị xã Phước Long)

S T T	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất bước lập BCNCKT và lập BCNCKT	1.247.493.668	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (theo hình thức qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II Năm 2021	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn thẩm tra BCNCKT	107.415.000		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý II Năm 2021	Hợp đồng trọn gói	15 ngày
3	Đánh giá tác động môi trường	313.714.248		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý II Năm 2021	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
4	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT các gói thầu tư vấn giai đoạn lập BCNCKT	9.979.949		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý II Năm 2021	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý II Năm 2021	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng cộng: 1.680.602.865 đồng								