

Số: /QĐ-UBND

Phước Long, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Sửa chữa mái ngói dẫy 04 phòng học lâu và sửa chữa,  
nâng cấp hàng rào, tháo dỡ bếp ăn cũ và lát gạch  
khu vực sân trường trường mầm non Sơn Ca**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa mái ngói dẫy 04 phòng học lâu và sửa chữa, nâng cấp hàng rào, tháo dỡ bếp ăn cũ và lát gạch khu vực sân trường trường mầm non Sơn Ca;*

*Theo Báo cáo thẩm định số 203/BCTĐ-TCKH ngày 11/10/2021 và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại tờ trình số 167/TTr-TCKH ngày 11/10/2021,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa mái ngói dãy 04 phòng học lâu và sửa chữa, nâng cấp hàng rào, tháo dỡ bếp ăn cũ và lát gạch khu vực sân trường trường mầm non Sơn Ca với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Trường Mầm non Sơn Ca và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Chánh văn phòng Cấp ủy – HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT. UBND thị xã;
- Như điều 3;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH****Phạm Thụy Luân**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa mái ngói dẫy 04 phòng học lâu và sửa chữa, nâng cấp hàng rào, tháo dỡ bếp ăn cũ và lát gạch khu vực sân trường**

**trường mầm non Sơn Ca**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của UBND thị xã Phước Long)*

<b>STT</b>	<b>Tên và nội dung gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	Xây lắp	746.521.799	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý IV Năm 2021	Trọn gói	45 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng,	24.523.242	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý IV Năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
3	Chi phí bảo hiểm	597.218	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý IV Năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
<b>Tổng giá trị: 771.642.259 đồng</b>								