

Số: /QĐ-UBND Phước Long, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Hạng mục: Di dời hệ thống điện

**Công trình: Nâng cấp mở rộng mặt đường, xây dựng HTTN
đường Nguyễn Trãi (Đường Nhơn Hòa 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp mở rộng mặt đường, xây dựng HTTN đường Nguyễn Trãi (Đường Nhơn Hòa 2);

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Hạng mục: Di dời hệ thống điện, công trình: Nâng cấp mở rộng mặt đường, xây dựng HTTN đường Nguyễn Trãi (Đường Nhơn Hòa 2);

Xét Báo cáo thẩm định số 72/KQTD-TCKH ngày 05/5/2021 và đề nghị của phòng Tài chính Kế hoạch tại Tờ trình số 71/TTr-TCKH ngày 06/5/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Di dời hệ thống điện thuộc công trình: Nâng cấp mở rộng mặt đường, xây dựng HTTN đường Nguyễn Trãi (Đường Nhơn Hòa 2) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông/(Bà): Chánh văn phòng Cấp uỷ và HĐND-UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND;
- Như Điều 3;
- LDVP, CVVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Thụy Luân

Phụ lục
Bảng tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Di dời hệ thống điện
Công trình: Nâng cấp mở rộng mặt đường, xây dựng HTTN đường Nguyễn
Trãi (Đường Nhơn Hòa 2)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021
của UBND thị xã Phước Long)

S T T	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp + Thiết bị	375.286.951	Lấy từ nguồn chi phí giải phóng mặt bằng của công trình: Nâng cấp mở rộng mặt đường, xây dựng HTTN đường Nguyễn Trãi (Đường Nhơn Hòa 2)	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II Năm 2021	Trộn gói	60 ngày
2	Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị	12.705.577		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II Năm 2021	Trộn gói	Theo thời gian thi công
3	Bảo hiểm	1.238.447		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II Năm 2021	Trộn gói	Theo thời gian thi công
	Tổng cộng	389.230.975 đồng						