

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ
Thuộc dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3428/QĐ-BQP ngày 07/11/2020 của Bộ Quốc phòng về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;

Căn cứ Công văn số 4054/BKHĐT ngày 27/6/2014 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Bình Phước V/v ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;



Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;

Căn cứ Quyết định 151/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán gói thầu: Rà phá bom, mìn, vật nổ thuộc dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;

Căn cứ Công văn số 1054/HD-SKHĐT ngày 28/8/2014 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Phước hướng dẫn một số nội dung mới về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ và gói thầu: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;

Căn cứ Thông báo số 12/TB-BTL ngày 21/01/2021 của Bộ Tư lệnh công binh Thông báo kết quả thẩm định phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn vật nổ Dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long;

Theo đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 50/TTr-TCKH ngày 08/3/2021.

UBND thị xã Phước Long kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ thuộc dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long, với các nội dung chính sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án:

1. Tên Dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long.

Hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ.

2. Tổng mức đầu tư:

661.289.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi một triệu, hai trăm tám mươi chín nghìn đồng).

3. Chủ đầu tư: UBND thị xã Phước Long.

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.

6. Địa điểm dự án: Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Theo phương án kỹ thuật thi công và dự toán gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long do Bộ Tư lệnh công binh thẩm định tại Thông báo số 12/TB-BTL ngày 21/01/2021.

(Kèm theo phương án kỹ thuật thi công và dự toán gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ thuộc dự án đã được Bộ Tư lệnh công binh thẩm định)

8. Các thông tin khác (nếu có):

II. Phần công việc đã thực hiện:

(Bảng chi tiết kèm theo – Bảng 1)

III. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

(Không có)

IV. Tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Biểu tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

(Bảng chi tiết kèm theo – Bảng 2)

2. Giải trình nội dung phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu.

Việc phân chia gói thầu như đã nêu trên căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian, mục tiêu cơ bản và kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án.

*** Các nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

- Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của từng gói thầu, không làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

- Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Đảm bảo quy mô hợp lý *(phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...)*.

- Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến hành lựa chọn nhà thầu một lần.



- Phù hợp tiến độ thực hiện dự án và khả năng cân đối vốn hàng năm cho dự án.

Trên cơ sở đó, cùng với tính chất gói thầu không quá phức tạp, việc phân các gói thầu như trên là phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm đảm bảo chất lượng, tính đồng bộ và thời gian triển khai của dự án.

b. Giá gói thầu: Giá gói thầu được tính trên cơ sở dự toán đã được Bộ Tư Lệnh Công Binh thẩm định tại Thông báo số 12/TB-BTL ngày 21/01/2021 và được phê duyệt tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Bình Phước.

c. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Các gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn có giá trị nhỏ (< 500 triệu đồng) theo quy định tại Điều 22 của Luật Đấu thầu; khoản 1 Điều 54 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu rút gọn để tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh tiến độ thực hiện;

- Các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị lớn (> 500 triệu đồng) và gói thầu xây lắp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng), phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ theo đúng quy định;

- Gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ theo quy định tại Điều 22 của Luật Đấu thầu; thì được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu, phương thức chỉ định thầu thông thường.

e. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong Quý I và II năm 2021 là phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.

f. Loại hợp đồng: Tất cả các gói thầu đều áp dụng loại hợp đồng cơ bản là hợp đồng trọn gói.

g. Thời gian thực hiện hợp đồng: Phù hợp với mặt bằng năng lực chung của các nhà thầu và tương đồng với các gói thầu có quy mô tương tự đã thực hiện; riêng gói thầu xây lắp thời gian thực hiện được tính toán phù hợp với khả năng bố trí vốn hàng năm cho dự án theo kế hoạch đầu tư công và thời gian thực hiện dự án.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

(Không có)

VI. Tổng giá trị các phần công việc:

(Bảng chi tiết kèm theo – Bảng 3)

VII. Kiến nghị:

UBND thị xã Phước Long kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ thuộc dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Bình Phước; (Báo cáo)
- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TCKH; Ban QLDA ĐTXD (đ/b);
- LĐVP, CVKT;
- Lưu VT 



K.T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hoàng



Bảng 1: CÁC GÓI THẦU ĐÃ THỰC HIỆN**Dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long****Hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ***(Kèm theo Tờ trình số: 34 /TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021
của UBND thị xã Phước Long)*

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu	Văn bản phê duyệt
1	Khảo sát, lập phương án dự toán	Lữ đoàn 7/Quân đoàn 3	17.576.761 đồng	Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 21/12/2020
2	Thẩm định PADT	Bộ tư lệnh Công Binh	2.929.460 đồng	
Tổng giá trị: 20.506.221 đồng				



Bảng 2: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU

Dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long

Hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ

(Kèm theo Tờ trình số: 34/TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của UBND thị xã Phước Long)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Rà phá bom mìn, vật nổ (Chi phí trực tiếp + chi phí chung + chi phí lán trại + chi phí huỷ vật nổ tìm được)	616.157.595	Ngân sách Tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I, II năm 2021	Trọn gói	10 ngày
2	Giám sát thi công (Rà phá bom mìn, vật nổ).	18.766.122			Rút gọn	Quý I, II năm 2021	Trọn gói	10 ngày
Tổng giá trị: 634.923.717 đồng								

Bảng 3: TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

Dự án: Xây dựng đường và cải tạo lòng hồ Long Thủy, thị xã Phước Long

Hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ

*(Kèm theo Tờ trình số: 34 /TTr-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021
của UBND thị xã Phước Long)*

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	20.506.221 đồng
2	Tổng giá trị công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	
3	Tổng giá trị công việc thuộc hình thức lựa chọn nhà thầu	634.923.717 đồng
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	
Tổng giá trị các phần công việc:		655.429.938 đồng
Tổng mức đầu tư của hạng mục:		655.429.938 đồng

