

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nền sân chốt kiểm soát dịch Covid-19 (xã Phước Tân – Phú Riềng) và di dời chốt kiểm soát dịch Covid-19 (xã Bình Tân – Phú Riềng)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3123a/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo nền sân chốt kiểm soát dịch Covid-19 (xã Phước Tân – Phú Riềng) và di dời chốt kiểm soát dịch Covid-19 (xã Bình Tân – Phú Riềng);

Theo Báo cáo thẩm định số 227a/BCTĐ-TCKH ngày 05/11/2021 và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 183a/TTr-TCKH ngày 05/11/2021,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nền sân chốt kiểm soát dịch Covid-19 (xã Phước Tân – Phú Riềng) và di dời chốt kiểm soát dịch Covid-19 (xã Bình Tân – Phú Riềng) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Cấp ủy – HĐND & UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VT 

CHỦ TỊCH



Phạm Thụy Luân

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: **Cải tạo nền sân chốt kiểm soát dịch Covid-19 (xã Phước Tân – Phú Riềng) và đi dờ chốt kiểm soát dịch Covid-19 (xã Bình Tân – Phú Riềng)**
 (Kèm theo Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021)

S T T	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Xây lắp + thiết bị	193.418.164	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý IV năm 2021	Trọn gói	05 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	5.164.617						Theo thời gian thi công
3	Bảo hiểm	125.774						
Tổng cộng		198.708.555 đồng						

