

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Công trình: Sơn, Sửa chữa 08 phòng học và 03 phòng làm việc,
sân, hàng rào trường TH Sơn Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND thị xã Phước Long V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sơn, Sửa chữa 08 phòng học và 03 phòng làm việc, sân, hàng rào trường TH Sơn Giang;

Theo Báo cáo thẩm định số 278a/KQĐT-TCKH ngày 23/12/2021 và đề nghị của phòng Tài chính Kế hoạch tại Tờ trình số 218a/TTr-TCKH ngày 23/12/2021.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sơn, Sửa chữa 08 phòng học và 03 phòng làm việc, sân, hàng rào trường TH Sơn Giang, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Trường TH Sơn Giang và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Cấp ủy - HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long, Hiệu trưởng trường TH Sơn Giang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT.UBND;
- Như điều 3;
- Trường THCS Long Phước (03);
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VP 

CHỦ TỊCH



Phạm Thụy Luân

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sơn, Sửa chữa 08 phòng học và 03 phòng làm việc,
sân, hàng rào trường TH Sơn Giang

(Kèm theo Quyết định số 3786/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021)

S T T	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Xây dựng	697.290.507	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV Năm 2021	Trộn gói	30 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	22.905.993		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp			Theo thời gian thi công
3	Bảo hiểm công trình	557.832						
	Tổng cộng	720.754.332 đồng						

