

Số: 1183/QĐ-UBND

Phước Long, ngày 18 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Nâng cấp mặt đường, hoàn thiện hạ tầng một số tuyến đường trên địa bàn phường Long Thủy và phường Thác Mơ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/7/2022 của HĐND thị xã Phước Long về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của thị xã giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thị xã Phước Long về việc giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công năm 2022; Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thị xã Phước Long về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án bổ sung năm 2022 và dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp mặt đường, hoàn thiện hạ tầng một số tuyến đường trên địa bàn phường Long Thủy và phường Thác Mơ;

Xét Báo cáo thẩm định số 380/BC-TCKH ngày 17/11/2022 và đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 155/TTr-TCKH ngày 17/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp mặt đường, hoàn thiện hạ tầng một số tuyến đường trên địa bàn phường Long Thủy và phường Thác Mơ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng căn cứ Điều 1 của Quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cấp ủy – HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND phường Long Thủy, Chủ tịch UBND phường Thác Mơ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CVVP;
- Ban QLDA ĐTXD (05 bản)
- Lưu: ~~V~~



Phạm Thụy Luân



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp mặt đường, hoàn thiện hạ tầng một số tuyến đường trên địa bàn phường Long Thủy và phường Thác Mơ

(Kèm theo Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND thị xã Phước Long)

STT	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây dựng	9.030.692.655	Ngân sách nhà nước					
1	Xây dựng	9.030.692.655		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	180 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	394.956.978						
1	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	27.251.032		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm định lập hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	8.880.982		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày
3	Giám sát thi công	289.253.086		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2022	Trọn gói	180 ngày
4	Kiểm toán độc lập	69.571.878		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2023	Trọn gói	30 ngày
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	22.576.731						
1	Bảo hiểm công trình	22.576.731		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2022	Trọn gói	180 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		9.448.226.364						

