

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: XD 01 phòng học và 03 phòng chức năng trường
TH Phước Tín B**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 6/7/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long về quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của thị xã, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/04/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long V/v thông qua danh mục dự án chuẩn bị đầu tư bổ sung năm 2022 và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 01/08/2021 của UBND thị xã Phước Long v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: XD 01 phòng học và 03 phòng chức năng trường TH Phước Tín B.

Xét Báo cáo thẩm định số 167a/BC-TCKH ngày 19/8/2022 và đề nghị của phòng Tài chính Kế hoạch tại Tờ trình số 91/TTr-TCKH ngày 22/8/2022.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: XD 01 phòng học và 03 phòng chức năng trường TH Phước Tín B với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Cấp ủy - HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND xã Phước Tín, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Tín B và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT. UBND thị xã;
- Như điều 3;
- Ban QLDA ĐTXD (04 bản);
- LĐVP, CVVP;
- Lưu VP 



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Nguyễn Việt Hoàng


PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: XD 01 phòng học và 03 phòng chức năng trường TH Phước Tín B
(Kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022)

Stt	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây dựng, thiết bị	3.131.153.772	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III Năm 2022	Trọn gói	210 ngày
2	Lập HSMT, đánh giá HSĐT	12.879.208		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý III năm 2022		30 ngày
3	Thẩm định HSMT, KQLCNT	3.378.032		Quý III năm 2022		30 ngày		
4	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	99.200.392		Quý III năm 2022		Theo thời gian thi công xây dựng		
5	Bảo hiểm	2.385.038		Quý III Năm 2022		Theo thời gian thi công xây dựng		
Tổng giá trị: 3.248.996.442 đồng								

