

Số: /QĐ-UBND

Phước Long, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: XD 03 phòng học, 02 phòng chức năng, 1 phòng đa chức năng  
và 2 phòng hiệu bộ trường TH Phước Tín A**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của thị xã, giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt danh mục dự án chuẩn bị đầu tư bổ sung năm 2021 và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022;*

*Căn cứ Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: XD 03 phòng học, 02 phòng chức năng, 1 phòng đa chức năng và 2 phòng hiệu bộ trường TH Phước Tín A;*

*Căn cứ Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;*

*Xét Báo cáo thẩm định số 20/BC-TCKH ngày 20/01/2022 và đề nghị của phòng Tài chính Kế hoạch tại Tờ trình số 16/TTr-TCKH ngày 24/01/2022.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: XD 03 phòng học, 02 phòng chức năng, 1 phòng đa chức năng và 2 phòng hiệu bộ trường TH Phước Tín A với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Chánh văn phòng Cấp ủy – HDND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Hiệu trưởng Trường TH Phước Tín A, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT.UBND;
- Như điều 3;
- LDVP,CVVP;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Thụy Luân**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: XD 03 phòng học, 02 phòng chức năng, 1 phòng đa chức năng và 2 phòng hiệu bộ trường TH Phước Tín A**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022)

ST T	Tên và nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây dựng, thiết bị	5.242.657.681	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I Năm 2022	Trọn gói	270 ngày
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT thi công, mua sắm thiết bị	22.381.389		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý I Năm 2022		30 ngày
3	Thẩm định HSMT, KQ lựa chọn nhà thầu	5.430.414	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý I Năm 2022	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	162.198.183				Quý I-II năm 2022		Theo thời gian thi công xây dựng

5	Kiểm toán độc lập	58.472.600				Quý IV Năm 2022, Quý I Năm 2023	60 ngày
6	Bảo hiểm công trình	3.865.635				Quý I Năm 2022	Theo thời gian thi công xây dựng
<b>Tổng giá trị: 5.495.005.902 đồng</b>							