

Số: /QĐ-UBND

Phước Long, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng 07 phòng chức năng và
03 phòng hiệu bộ trường TH Thác Mơ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Phước Long về chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của thị xã, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt danh mục dự án chuẩn bị đầu tư bổ sung năm 2021 và danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng 07 phòng chức năng và 03 phòng hiệu bộ trường TH Thác Mơ;

Căn cứ Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thị xã Phước Long về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

Xét Báo cáo thẩm định số 22/BC-TCKH ngày 20/01/2022 và đề nghị của phòng Tài chính Kế hoạch tại Tờ trình số 18/TTr-TCKH ngày 24/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 07 phòng chức năng và 03 phòng hiệu bộ trường TH Thác Mơ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Điều 1 của quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh văn phòng Cấp ủy – HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, Hiệu trưởng Trường TH Thác Mơ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phước Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT.UBND;
- Như điều 3;
- LDVP,CVVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH**Phạm Thụy Luân**

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Xây dựng 07 phòng chức năng và 03 phòng hiệu bộ
trường TH Thác Mơ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây dựng + thiết bị	6.456.894.907	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	270 ngày
2	Lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng + thiết bị	26.997.524		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý I năm 2022	Trọn gói	30 ngày (15 ngày cho mỗi nội dung công việc)
3	Thẩm định HSMT, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	5.764.116		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý I năm 2022		30 ngày (15 ngày cho mỗi nội dung công việc)
4	Giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị	178.380.521		Chỉ định thầu rút gọn	Mời trực tiếp	Quý I năm 2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công

5	Bảo hiểm công trình	4.060.118				Quý I năm 2022		Theo thời gian thi công
6	Kiểm toán độc lập	65.218.157				Quý IV Năm 2022, Quý I Năm 2023		30 ngày
Tổng giá trị gói thầu: 6.737.315.343 đồng								